

## ANDAMENTO DO PLANO

%	ETAPAS
100%	0 .PRELIMINAR
50%	1. DIAGNÓSTICO
-	2. DESENVOLVIMENTO DE ALTERNATIVAS
-	3. DETALHAMENTO
-	4. IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO

# 1. DIAGNÓSTICO

## 50%

%	PRODUTOS	ENTREGA
60%	4 Levantamento de dados	16/03/18
50%	24 Seminários e eventos previstos	-
20%	7 Pesquisa e banco de dados	16/03/18
75%	5 Base Cartografia Digital	16/03/18
10%	21 Levantamento e análise da legislação	28/03/18
5%	8A Atualização da OD 2012	11/04/18
-	8B Estimativa, análise e OD de Cargas	25/04/18
-	9 Simulação	16/08/18





# CRONOGRAMA DE EVENTOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR

## MOBILIZAÇÃO E REUNIÕES TÉCNICAS

08/11/2017 - Daniel Medeiros UFMG ✓

14/11/2017 - Comissão de Participação Popular da SETOP ✓

16/11/2017 - Comitê de Mobilidade ✓

21 e 22/11/2017 - Conferência Metropolitana ✓

07/12/2017 - Prefeitos da RMBH ✓

15/12/2017 e 11/01/2018 - Grupo de Trabalho Bike ✓

12/01/2018 e 19/01/2018 - Reunião Técnica com DEER MG ✓

29/01/2018 – Prosul APPE ✓

06/02/2018 - Conselho Metropolitano ✓

08/02/2018 – Transcon e Transbetim ✓

28/02/2018 - GT Metroferroviário ✓

AGOSTO - Conselho Metropolitano

FINAL PlanMob RMBH - Conselho Metropolitano

DEZEMBRO - Prefeitos da RMBH (GRANBEL)

## DIAGNÓSTICO

12/12/2017 - Seminário com os Técnicos das Prefeituras ✓

20/01/2018 - Comissão de Participação Popular da SETOP ✓

05/03/2018 - Comitê de Mobilidade da Agência RMBH

# DIAGNÓSTICO

Reunião pública com os municípios

- 08/03/2018 - Vetor 1 - Sede Igarapé
- 15/03/2018 - Vetor 2 - Sede Contagem
- 22/03/2018 - Vetor 3 - Sede Matozinhos
- 27/03/2018 - Vetor 4 - Sede Sabará
- 04/04/2018 - Vetor 5 - Sede Nova Lima





## **OUTRAS ETAPAS**

### **PROPOSTAS**

MAIO - Seminário com os Técnicos das Prefeituras

MAIO - Comissão de Participação Popular da SETOP

MAIO - Comitê de Mobilidade da Agência RMBH

JUNHO - Reunião com os municípios do vetor 1 - Igarapé

JUNHO - Reunião com os municípios do vetor 2 - Contagem

JUNHO - Reunião com os municípios do vetor 3 – Matozinhos

JUNHO - Reunião com os municípios do vetor 4 - Sabará

JUNHO - Reunião com os municípios do vetor 5 – Nova Lima

### **APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS**

OUTUBRO - Seminário com os Técnicos das Prefeituras

OUTUBRO - Comitê de Mobilidade da Agência RMBH

DEZEMBRO - Apresentação do Plano