



TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Serviços firmado entre a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH e Maeli Estrela Borges.

A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE – AGÊNCIA RMBH, com sede à Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n, bairro Serra Verde, em Belo Horizonte, inscrita no CNPJ 10.745.790/0001-98, neste ato representada pelo seu Diretor Geral, Gustavo Horta Palhares, brasileiro, portador da Carteira Identidade nº MG-11.913.855, SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 067.962.796-03, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a **MAELI ESTRELA BORGES**, portadora da CI nº MG-742.459, inscrita no CPF sob o nº 048.550.436-72, com escritório profissional à Rua Matipó, nº 400, B. Santa Antônio, CEP: 30.350-210, doravante denominada **CONSULTOR**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, mediante as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste 1º Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato firmado entre a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH e Maeli Estrela Borges, por 12 (doze) meses, a contar do dia 24/10/2013 e encerrar em 24/10/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O Cronograma de Execução previsto no Item 8 do Termo de Referência, Anexo A do Contrato, fica substituído pelo contido no Anexo I deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O Cronograma de Físico-Financeiro contido no Anexo B do Termo de Referência fica substituído pelo contido no Anexo I deste instrumento.



Parágrafo único. Os pagamentos serão efetuados após o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivos dos produtos descritos no Anexo I deste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DESPESAS

O presente aditamento não acarretará, além daquelas anteriormente previstas, a geração de novas despesas a serem custeadas pela Contratante.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem em vigor, produzindo seus jurídicos e legais efeitos, as demais disposições do contrato original.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Estado, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal n.º 8.666/93.

E, por estarem assim acordados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas, para um só efeito.

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2013.

CONTRATANTE:

Gustavo Forta Palhares
Diretor Geral da Agência RMBH

CONSULTOR:

Maéli Estrela Borges


TESTEMUNHAS:

1)
Nome: Maria Antonia V. M. Starling
CI: MG 10.748-709
CPF: 090.053.686-16

2)
Nome: Vinícius Cassino Zanora Cavalcante
CI: 29535171-8
CPF: 065.027.856-97



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE GESTÃO METROPOLITANA
 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA RMBH



ANEXO I

| Atividade | 2012 (Ano 01) | | | | | | | | | | | | 2013 (Ano 02) | | | | | | | | | | | | 2014 (Ano 03) | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | Meses | | | | | | | | | | | | Meses | | | | | | | | | | | | Meses | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Contratação do Consultor Individual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Produto 01 - Análise e revisão do Termo de Referência | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acompanhamento de todas as fases pré-estabelecidas pelo BID para contratação de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Empresa de Consultoria Especializada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Solicitação de aditamento do contrato por 12 meses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Ordem de Serviços emitida para Fase 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Plano de Trabalho Atualizado pela empresa (PTA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Plano de Gestão (RSS e RCCV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Fase 1 - Diagnóstico da Situação Atual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Produto 01 - Geração empresas custos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Produto 02 - Ações atuais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Entrega pela Empresa da Minuta Relatório FASE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Produto 02 - Relatório de Avaliação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Ordem de Serviços emitida para Fase 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Fase 2 - Elaboração de proposta para o manejo, tratamento e disposição final dos RCCV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Produto 03 - Alternativas de manejo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Produto 04 - Alternativa de Manejo Recomendada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Produto 05 - Alternativas para o transbordo, tratamento e disposição final | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Produto 06 - Áreas favoráveis para instalação de infraestruturas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Produto 07 - Possibilidades de implantação de soluções integradas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Produto 08 - Sistema de Gerenciamento Proposto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Entrega pela Empresa da Minuta Relatório FASE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Produto 03 - Relatório de Avaliação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Ordem de Serviços emitida para Fase 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Fase 03 - Preparação para elaboração e implantação das alternativas para gestão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. Produto 09 - Preparação para execução da proposta de gestão integrada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. Entrega pela Empresa Minuta Relatório FASE 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Produto 04 - Relatório de Avaliação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Relatório Final elaborado pela Empresa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Entrega pela empresa da minuta do relatório final (RCCV e RSS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Reunião de discussão do relatório final | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Produto 05 - Relatório Final | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Legenda:
 Azul: produtos a ser entregues pelo consultor individual, como consta no contrato.
 Preto e negro: produtos e ações que serão executadas pela empresa de consultoria contratada.
 Cinza: Pagamento aos consultores pelos produtos entregues.

curitiba



ANEXO II

| Cronograma Físico e Financeiro das Atividades do CONSULTOR INDIVIDUAL | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------------------|---|
| Atividade | Produtos e Relatórios | Valor por produto | Valor+ enc. prev. patronal (20%) | Data prevista para entrega (ver cronograma acima) |
| | | R\$ | R\$ | |
| Análise e revisão de Termo de Referência analisado e revisado | Produto 01: Termo de Referência e Edital finalizados | R\$ 12.000,00 | R\$ 14.400,00 | Entregue (Ano 02/ mês 07) |
| Acompanhamento da execução dos produtos desenvolvidos pela EMPRESA DE CONSULTORIA | Produto 02: Relatório de Avaliação | R\$ 12.000,00 | R\$ 14.400,00 | Ano 03/mês 07 |
| | Produto 03: Relatório de Avaliação | R\$ 12.000,00 | R\$ 14.400,00 | Ano 03/mês 10 |
| | Produto 04: Relatório de Avaliação | R\$ 12.000,00 | R\$ 14.400,00 | Ano 03/mês 10 |
| | Produto 05: Relatório FINAL | R\$ 12.000,00 | R\$ 14.400,00 | Ano 03/mês 10 |
| Valor TOTAL | | R\$ 60.000,00 | R\$ 72.000,00 | --- |

duvidas

